LP/W FABI3

Dauer 106 tage? Start 02.09.24 07:00 Ende 27.01.25 17:00

Dokumentation & Protokoll

105 tage? Dauer Start 02.09.24 07:00 24.01.25 17:00 Ende

Vorbereitungsphase

10,062 tage? **Dauer** Start 04.11.24 13:30 18.11.24 14:00 Ende

Umsetzungsphase

Start

Ende

48 tage?

08.11.24 08:00

14.01.25 17:00

M0: Semesterstart

2,438 tage? Dauer Start 04.11.24 13:30 06.11.24 17:00 Ende

M1: Projektplanung

8,625 tage? Dauer 06.11.24 08:00 Start 18.11.24 14:00 Ende

M2: Know-how-Aufbau

3,125 tage? Dauer Start 08.11.24 08:00 13.11.24 09:00 Ende

M3: Implementierung

Dauer 13,875 tage? Start 14.11.24 09:00 Ende 03.12.24 17:00

Erläuterung der Aufgabenstel...

0,375 tage? Dauer Start 04.11.24 13:30 Ende 04.11.24 16:30

PSP erstellen

Dauer 1 tag? Start

06.11.24 08:00 06.11.24 17:00 Ende

M4: Inbetriebnahme


1,25 tage? Dauer 04.12.24 08:00 Start Ende 05.12.24 10:00


Nachbereitungsphase

Dauer 6 tage?

M6: Nachbereitende Arbeiten...


Dauer 6 tage?





Ende

Ende



SW Integration & Systemtest ...

Projektau Dauer 5

Projektauswertung (Soll-Ist) ...

Dauer 5 tage?

Dauer 0 tage?

Dauer 0 tage?

Dauer 0 tage?

Nachbereitungsphase

Dauer 6 tage?

 Start
 20.01.25 08:00

 Ende
 27.01.25 17:00

M6: Nachbereitende Arbeiten...

Dauer 6 tage?

 Start
 20.01.25 08:00

 Ende
 27.01.25 17:00

Projektau Dauer 5

> Start 2 Ende 2

Projektabgabe M7: Projektabschluss Projektauswertung (Soll-Ist) ... Abschlusspräsentation (lesson... Dauer 5 tage? Dauer 1 tag? Dauer 0 tage? Dauer 0 tage? 27.01.25 08:00 27.01.25 17:00 20.01.25 08:00 27.01.25 17:00 Start Start Start Start 24.01.25 17:00 27.01.25 17:00 27.01.25 17:00 27.01.25 17:00 Ende Ende Ende Ende