LP/W FABI3

 Dauer
 106 tage?

 Start
 02.09.24 07:00

 Ende
 27.01.25 17:00

Dokumentation & Protokoll

Dauer105 tage?Start02.09.24 07:00Ende24.01.25 17:00

Vorbereitungsphase

Dauer10,062 tage?Start04.11.24 13:30Ende18.11.24 14:00

Umsetzungsphase

Start

Ende

47,25 tage?

08.11.24 08:00

14.01.25 10:00

M0: Semesterstart

 Dauer
 2,438 tage?

 Start
 04.11.24 13:30

 Ende
 06.11.24 17:00

M1: Projektplanung

 Dauer
 8,625 tage?

 Start
 06.11.24 08:00

 Ende
 18.11.24 14:00

M2: Know-how-Aufbau

 Dauer
 3,125 tage?

 Start
 08.11.24 08:00

 Ende
 13.11.24 09:00

Erläuterung der Aufgabenstel...

Dauer0,375 tage?Start04.11.24 13:30Ende04.11.24 16:30

PSP erstellen

Dauer 1 tag?

Start 06.11.24 08:00 **Ende** 06.11.24 17:00

M3: Implementierung


 Dauer
 16,875 tage?


 Start
 14.11.24 09:00

 Ende
 06.12.24 17:00

M4: Inbetriebnahme

Dauer 1,25 tage?





SW Integration & Systemtest ...

Dauer 1 tag?

Start 06.12.24 08:00 **Ende** 06.12.24 17:00

Inbetriebnahme-Test (User Ac... Dauer 0,375 tage?

Requirements für Redesign er... Dauer 0,875 tage?

M4: Inbetriebnahme

 Dauer
 1,25 tage?

 Start
 09.12.24 08:00

 Ende
 10.12.24 10:00

Redesign (falls notwendig)

 Dauer
 25 tage?

 Start
 10.12.24 10:00

 Ende
 14.01.25 10:00

Nachbereitungsphase

Dauer 6 tage?

 Start
 20.01.25 08:00

 Ende
 27.01.25 17:00

M6: Nachbereitende Arbeiten...

Dauer 6 tage?


Start 20.01.25 08:00 **Ende** 27.01.25 17:00

Projektauswertung (Soll-Ist) ...

Dauer 5 tage?

Start 20.01.25 08:00 **Ende** 24.01.25 17:00





HW Feinschliff nach Require... Dauer 14 tage? 10.12.24 10:00 Start 30.12.24 10:00

HW Beste

Dauer 0


Start

Ende

SW Feinschliff nach Require...

23,75 tage? Dauer 10.12.24 10:00 Start Ende 10.01.25 17:00

Ende



SW Integration & Systemtest ...

Dauer 1 tag?

Start 13.01.25 10:00 **Ende** 14.01.25 10:00