	®	Name	Dauer	Start	Ende	Vorgänger	Ressourcen	F S S I
1	&	LP/W FABI3	106 tage?	02.09.24 07:00	27.01.25 17:00			
2	Ö	Dokumentation & Protokoll	105 tage?	02.09.24 07:00	24.01.25 17:00			
3		Vorbereitungsphase	10,062 tage?	04.11.24 13:30	18.11.24 14:00			
4	Ö	M0: Semesterstart	2,438 tage?	04.11.24 13:30	06.11.24 17:00			
5		Erläuterung der Aufg	0,375 tage?	04.11.24 13:30	04.11.24 16:30			
6		Projektantrag verfas	2,062 tage?	04.11.24 16:30	06.11.24 17:00	5		
7		M1: Projektplanung	8,625 tage?	06.11.24 08:00	18.11.24 14:00			
3		PSP erstellen	1 tag?	06.11.24 08:00	06.11.24 17:00			
9		PAP erstellen	0,625 tage?	07.11.24 08:00	07.11.24 14:00	8		
0		Zyklische Meetings pl	0,375 tage?	07.11.24 14:00	07.11.24 17:00	9		
1		Kick-off-Meeting zum	0,125 tage?	18.11.24 12:00	18.11.24 14:00	10		
2		Umsetzungsphase	48 tage?	08.11.24 08:00	14.01.25 17:00			
3		M2: Know-how-Aufb	3,125 tage?	08.11.24 08:00	13.11.24 09:00			
4		Literaturrecherche	1 tag?	08.11.24 08:00	08.11.24 17:00	10		
5		Kompetenzaufbau	1,875 tage?	11.11.24 08:00	12.11.24 16:00	14		
6		Feasibility Test	0,25 tage?	12.11.24 16:00	13.11.24 09:00	15		
7		M3: Implementierung	13,875 tage?	14.11.24 09:00	03.12.24 17:00			
8		HW Entwicklung & In	3,25 tage?	14.11.24 09:00	19.11.24 11:00	16		
9		HW Bestellung (nach	0 tage?	19.11.24 11:00	19.11.24 11:00	18		
20		Annahme HW (ungef	0 tage?	03.12.24 08:00	03.12.24 08:00	19		
1		SW Entwicklung	1,25 tage?	22.11.24 08:00	25.11.24 10:00	19		
2		SW Integration & Sy	1 tag?	03.12.24 08:00	03.12.24 17:00	20		
23		M4: Inbetriebnahme	1,25 tage?	04.12.24 08:00	05.12.24 10:00			
4		Inbetriebnahme-Test	0,375 tage?	04.12.24 08:00	04.12.24 11:00	22		
:5	Ö	Requirements für Re	0,875 tage?	04.12.24 11:00	05.12.24 10:00	24		
26	Ö	Redesign (falls notwen	28,75 tage?	05.12.24 10:00	14.01.25 17:00	25		
7		Nachbereitungsphase	6 tage?	20.01.25 08:00	27.01.25 17:00			
:8		M6: Nachbereitende	6 tage?	20.01.25 08:00	27.01.25 17:00			
9	Ö	Projektauswertung (5 tage?	20.01.25 08:00	24.01.25 17:00	26		
0	Ö	Abschlusspräsentati	1 tag?	27.01.25 08:00	27.01.25 17:00	29		
31		Projektabgabe	0 tage?	27.01.25 17:00	27.01.25 17:00	30		
32	Ö	M7: Projektabschluss	0 tage?	27.01.25 17:00	27.01.25 17:00	31		





