LP/W FABI3

 Dauer
 106 tage?

 Start
 02.09.24 07:00

 Ende
 27.01.25 17:00

Dokumentation & Protokoll

Dauer105 tage?Start02.09.24 07:00Ende24.01.25 17:00

Vorbereitungsphase

Dauer10,062 tage?Start04.11.24 13:30Ende18.11.24 14:00

Umsetzungsphase

Start

Ende

47,25 tage?

08.11.24 08:00

14.01.25 10:00

M0: Semesterstart

 Dauer
 2,438 tage?

 Start
 04.11.24 13:30

 Ende
 06.11.24 17:00

M1: Projektplanung

 Dauer
 8,625 tage?

 Start
 06.11.24 08:00

 Ende
 18.11.24 14:00

M2: Know-how-Aufbau

 Dauer
 3,125 tage?

 Start
 08.11.24 08:00

 Ende
 13.11.24 09:00

M3: Implementierung

 Dauer
 16,875 tage?

 Start
 14.11.24 09:00

 Ende
 06.12.24 17:00

Erläuterung der Aufgabenstel...

 Dauer
 0,375 tage?

 Start
 04.11.24 13:30

 Ende
 04.11.24 16:30

PSP erstellen

Dauer 1 tag?

Start 06.11.24 08:00 **Ende** 06.11.24 17:00

M4: Inbetriebnahme


 Dauer
 1,25 tage?


 Start
 09.12.24 08:00

 Ende
 10.12.24 10:00

Redesign (falls notwendig)


Dauer 25 tage?





Ende

Ende



SW Integration & Systemtest ...


HW Feinschliff nach Require...
Dauer 14 tage?

HW Beste Dauer 0

HW Bestellung (nach Rückspr...

Dauer 0 tage

Dauer 0 tage



27.01.25 17:00


24.01.25 17:00


Ende

27.01.25 17:00

Ende







SW Integration & Systemtest ...

Dauer 1 tag?

Start 13.01.25 10:00 **Ende** 14.01.25 10:00